CENTRE HOSPITALIER BEZIERS

Planning Prévisionnel

4-42d

Transfert sculpture

02/06/2022

Lot :	22-août	23-août	24-août	25-août	26-août	27-août	28-août	29-août	30-août	31-août	01-sept	02-sept	03-sept	04-sept	05-sept	06-sept	07-sept	08-sept	09-sept	10-sept	11-sept	12-sept	13-sept	14-sept	15-sept	16-sept	17-sept	18-sept	19-sept	20-sept	21-sept	22-sept	23-sept	24-sept	25-sept	26-sept	27-sept	28-sept	29-sept	30-sept
	mar	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	mar	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	mar	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	mar	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	mar	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
	Cheminement devant EOLE																																							
GROS ŒUVRE																																								
Mise en place signalétique et piquetage																																								
Décaissement et dévoiement réseaux																																								
Préparations fond																																								
Ferraillage																																								
Mise en œuvre béton																																								
SERRURERIE																																								
Stabilisation statue																																								
Transfert et fixation statue																																								
Dépose structure stabilisante																																								

Stéphane VERK