CENTRE HOSPITALIER BEZIERS

Planning Prévisionnel

4-42d

STOCKEURS PUI - NIVEAU R-2

01/12/2022

Lot :

	06-févr	07-févr	08-févr	09-févr	10-févr	11-févr	12-févr	13-févr	14-févr	15-févr	16-févr	17-févr	18-févr	19-févr	20-févr	21-févr	22-févr	23-févr	24-févr	25-févr	26-févr	27-févr	28-févr	01-mars	02-mars	03-mars	04-mars	05-mars	06-mars	07-mars	08-mars	09-mars	10-mars	11-mars	12-mars	13-mars	14-mars	15-mars	16-mars	17-mars	18-mars	19-mars	20-mars	21-mars	22-mars	23-mars	24-mars
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanch	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanch	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanch	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanch	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanch	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanch	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
	LABO																																														
GROS OEUVRE / DEMOLITION																																															
Cantonnement																																															
Démolition																																															
Murs																																															
CLOISONS / FAUX-PLAFOND																																															
Cloisons																																															
Faux plafond																																															
C.V.C / PLOMBERIE																																															
Mise en sécurité "Déconnection équipements"																																															
Modifications reseaux ECS/EFS.....																																															
Equipements																																															
C.F.A / C.F.O																																															
Mise en sécurité "Déconnection équipements"																																															
Nouveaux reseaux																																															
Equipements																																															
MENUISERIE																																															
Equipements																																															
PEINTURE																																															
Préparation surfaces																																															
Mise en peinture																																															
SOL SOUPLE																																															
Préparation surfaces																																															
Pose sol																																															

RECEPTION

Stéphane VERK