
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début

0 Pôle ¨PSY Humanisation CC - Réaménagement du Hall 21,71 joursLun 01/07/24

1 Ordre de Service 1 jour Lun 01/07/24

2 Hall d'accueil & Circulation 20,57 joursLun 01/07/24

3 Cloison/Faux plafond 5 jours Lun 01/07/24

4 Dépose des dalles de faux-plafond 2 jours Lun 01/07/24

5 Fourniture et pose dalles de Faux-plafond 3 jours Mer 03/07/24

6 CFO/Cfa 4 jours Mer 03/07/24

7 Fourniture et pose de spot led y compris adaptation dalles 
de faux plafond

4 jours Mer 03/07/24

8 Peinture 14,57 joursMar 09/07/24

9 Préparation des supports « cloisons et plafond». 3 jours Mar 09/07/24

10 Mise en peinture de toutes les parois verticales. 4 jours Ven 12/07/24

11 Mise en peinture "plafond" 2 jours Jeu 18/07/24

12 Mise en peinture cadre de porte 3 jours Lun 22/07/24

13 Nettoyage locaux avant reception 4 hr Lun 29/07/24

14 Façade entrée 6,14 joursLun 22/07/24

15 Réfection façade de l'entrée principale 5 jours Lun 22/07/24

16 Nettoyage avant reception 4 hr Lun 29/07/24

17 RECEPTION TRAVAUX 4 hr Mar 30/07/24
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