

CHANTIER C.H.BEZIERS

MOIS	OCTOBRE											NOVEMBRE														
SEMAINE	42					43						44				45						46				
	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
Signalétique routière Perréal												X									X					
ZONE 2												X									X					
INSTALATION	■											X									X					
DECROUTAGE DU SUPPORT		■	■									X									X					
COMPACTAGE DU FOND DE FORME				■	■							X									X					
MISE EN OEUVRE DE GNT POUR REPROFILAGE						■	■					X									X					
REPRISE ENTOURAGE D ARBRE EN BORDURE P1							■					X									X					
MISE EN OEUVRE D ENROBE BB 0/10 EP : 5 CM								■				X									X					
MARQUAGE PLACE DE PARKING										■		X									X					
ZONE 1												X									X					
BORDURE COULEUR JAUNE										■		X									X					
PANNEAU B6a1 CL 1 EG											■	X									X					
BLOC PARKING POUR ANTI FRANCHISSEMENT												X	■								X					
ZONE 3												X									X					
LIGNES BLANCHES CONTINUES 0.10												X	■								X					
ZEBRA COULEUR ROUGE												X	■								X					
BORDURE COULEUR JAUNE												X		■							X					
LETTRE RESERVE VEHICULES SERVICES												X			■						X					
LETTRE DIRECTION												X			■						X					
PANNEAU B6a1 CL 1 EG												X				■					X					
PANNEAUX RESERVE VEHICULES DE SERVICES												X				■					X					
PANNEAUX M8F												X				■					X					
ZONE 4												X									X					
LIGNES BLANCHES CONTINUES 0.10												X					■				X					
LIGNE CONTINUE NOIR 0.20												X					■				X					
ZEBRA												X					■				X					
ZONE 5												X									X					
LIGNES BLANCHES CONTINUES 0.10												X						■			X					
ZONE 6												X									X					
BORDURE COULEUR JAUNE												X						■			X					
LIGNES BLANCHES CONTINUES 0.10												X						■			X					
ZEBRA												X							■		X					
FLECHE SIMPLE												X							■		X					
PANNEAU B6a1 CL 1 EG												X							■		X					
PANNEAUX M8F												X							■		X					

**R
E
C
E
P
T
I
O
N

T
R
A
V
A
U
X**